
   

 

Stawiguda, 30.11.2015 r. 

S P R A W O Z D A N I E 

z realizacji zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Stawiguda w ramach umowy nr 00135/15/14112/OZ-LZ/D z dnia 15.07.2015 r. 

 

Zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda 

polegało na: 

 demontażu i zabezpieczeniu pokryć dachowych, 

 transporcie odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca 

unieszkodliwienia, 

 unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. 

 

Łączny koszt zadania:     15.048,99 zł 

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW:   12.791,64 zł 

Środki własne:          2.257,35 zł 

 

Zadaniem objęto 10 nieruchomości leżących na terenie Gminy Stawiguda. Powierzchnia 

pokryć dachowych wyniosła 2.143,73 m2. Masa zdjętych odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest wyniosła łącznie 23,581 Mg.  

Demontażem, transportem i utylizacją materiałów niebezpiecznych zawierających azbest 

zajmowała się firma Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, 

Mikołaj Gronowski z siedzibą Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, która została wybrana po 

przeprowadzeniu rozeznania cenowego. Wybrany wykonawca kontaktował się z 

właścicielami nieruchomości w celu ustalenia dogodnego terminu przeprowadzenia prac; 

właściciel byli obecni podczas realizacji zadania, a po zakończonych pracach podpisywali 

Protokoły wykonania prac oraz Karty przekazania odpadów. 

Właściciele nieruchomości zostali poinformowani o otrzymaniu dofinansowania z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie ilość nieruchomości oraz ilości i masa 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest była większa niż okazało się w 

rzeczywistości po jego usunięciu. W trakcie realizacji zadania sześciu właścicieli 

nieruchomości zrezygnowało z realizacji zadania z powodu braku środków finansowych na 

wykonanie nowych pokryć dachowych. Ponadto z nieruchomości odebrano, 

przetransportowano i unieszkodliwiono inne ilości odpadów niż wskazano przez właścicieli 

we wnioskach.  

Zadanie zostało zrealizowane w pełni. 

 

Efekt ekologiczny zadania: 

Unieszkodliwiono łącznie 23,581 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 


